



Monitorizarea procesului de implementare a Proiectului

”Reforma învățământului în Moldova”

22 august 2019

INFORMAȚII GENERALE

Cadrul legal: IP "Fondul de Investiții Sociale din Moldova", în baza Legii nr. 129 din 07 iulie 2017 privind ratificarea Amendamentului nr.2 la Acordul de Finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare este responsabil de implementarea componentei A.2 a Proiectului „Reforma Învățământului în Moldova” ce prevede:

- (a) renovarea și modernizarea școlilor de circumscripție, inclusiv pregătirea documentației de proiect și
- (b) sprijinul pentru evaluarea, monitorizarea și managementul Proiectului


BUGETUL TOTAL: 14 000 000 USD

BUGET LUCRĂRI: circa 700 000 USD per instituție

NUMĂRUL INSTITUȚIILOR BENEFICIARE: 17 instituții

Instituții responsabile:

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, IP "Fondul de Investiții Sociale din Moldova", Direcțiile Raionale Educație, APL, Instituțiile de învățământ beneficiare de investiții



REALIZĂRI DE BAZĂ

LANSAREA ȘI EVALUAREA PROIECTULUI

- Organizarea seminarului de lansare (5 octombrie 2017)
- Evaluarea tehnică și socială a subproiectelor
- Organizarea ședințelor de aprobare a priorităților de renovare incluse în tema de proiectare în perioada decembrie 2017 – mai 2019

ETAPA DE PREGĂTIRE

- Elaborarea desenelor tehnice pentru 10 instituții
- Elaborarea devizelor estimative în baza proiectelor tehnice, și
- Organizarea licitațiilor de selectare a companiilor de construcții pentru 13 instituții

IMPLEMENTAREA

- Contracte de lucrări civile semnate pentru 6 instituții de învățământ din orașele: Glodeni, Ungheni, Telenești, Ștefan Vodă, Orhei și Cimișlia
- La etapa de finisare - Glodeni, Ungheni, Orhei

REZULTATE AȘTEPTATE

PROIECTAREA


- Finalizarea etapei de elaborare a proiectelor tehnice și aprobarea bugetelor estimative calculate în baza desenelor tehnice pentru 3 instituții din: orașele Soroca și Rezina și s. Răzeni (Ialoveni)
- Negocierea și semnarea contractului de servicii de proiectare pentru instituția de învățământ din s. Cojușna (Strășeni)

CONTRACTAREA

- Finalizarea procedurii de evaluare a ofertelor și atribuirea contractului la instituția de învățământ din orașul Ialoveni
- Contractarea lucrărilor civile la instituțiile de învățământ din orașele: Anenii Noi, Strășeni, Vulcănești și din satele: Pepeni (Sîngerei) și Colibași (Cahul) – Scrisorile de acceptare sunt expediate de beneficiari către contractori.
- Anunțarea licitațiilor de selectare a companiilor de construcții pentru 4 instituții din orașele: Soroca și Rezina, și satele: Cojușna (Strășeni) și Răzeni (Ialoveni) și semnarea contractelor cu companiile-câștigătoare

IMPLEMENTAREA

- Inițierea lucrărilor civile în instituțiile de învățământ din orașele: Anenii Noi, Strășeni, Vulcănești și din satele: Pepeni (Sîngerei) și Colibași (Cahul).
- Inițierea lucrărilor civile în instituțiile de învățământ din orașele Soroca și Rezina - până în februarie-martie 2020 și în satele: Răzeni (Ialoveni) și Cojușna (Strășeni) – până la finele anului 2020.



Proiecte tehnice elaborate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

1. IP Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin”, mun. Ungheni
2. IP Liceul Teoretic „Vasile Coroban”, or. Glodeni
3. IP Liceul Teoretic „Ion Luca Caragiale”, mun. Orhei
4. IP Gimnaziul „Mihai Eminescu”, or. Telenеști
5. IP Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Cimișlia

Proiecte tehnice elaborate de către beneficiar:

6. IP Liceul Teoretic „Ștefan Vodă”, or. Ștefan Vodă

Proiecte tehnice elaborate de companii de proiectare contractate de FISM:

7. IP Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Anenii Noi
8. IP Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, mun. Strășeni
9. IP Liceul Teoretic „Alexandru Agapie”, s. Pepeni, Sîngerei
10. IP Liceul Teoretic „Ștefan Holban”, s. Cărpineni, Hîncești
11. IP Liceul Teoretic „Axentii Doljnenko”, or. Vulcănești, UTAG
12. IP Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, s. Colibași, Cahul
13. IP Liceul Teoretic „Andrei Vartic”, or. Ialoveni
14. IP Liceul Teoretic „Petru Rareș”, or. Soroca
15. IP Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun”, or. Rezina
16. IP Liceul Teoretic „Ion Pelivan”, s. Răzeni, r-nul Ialoveni
17. IP Liceul Teoretic „Alecru Russo”, s. Cojușna, r-nul Strășeni

MONITORIZAREA EXECUTĂRII CALITATIVE A LUCRĂRILOR CIVILE INCLUSE ÎN DEVIZ

Monitorizarea externă executată de către responsabilii tehnici selectați prin concurs de către FISIM

Monitorizarea internă coordonată de:

- **consultanții tehnici** numiți din partea FISIM, care săptămânal efectuează vizite de monitorizare în teren;
- **consultantul de mediu.**