

IMPLEMENTAREA SUBPROIECTELOR

PRIMĂRIA

DIRECȚIA RAIONALĂ EDUCAȚIE

AGENȚIA DE IMPLEMENTARE

CICLUL SUBPROIECTULUI (SP)

- **IDENTIFICAREA PROPUNERII de SP**
- **EVALUAREA PROPUNERII de SP**
- **APROBAREA SP**
- **IMPLEMENTAREA SP**
- **ASIGURAREA DURABILITĂȚII SP**
(de la durabilitatea subproiectului
la dezvoltarea locală durabilă)

Primăria, Direcția Raională Educație, Agenția de Implementare

IDENTIFICAREA

ORGANIZAREA FOCUS-GRUPURILOR

ȘEDINȚA CONSILIULUI LOCAL/RAIONAL

Cu participarea reprezentanților focus-grupurilor

DEPUNEREA CERERII DE GRANT LA FISM

Primăria, Direcția Raională Educație, Agenția de Implementare

EVALUAREA

- **PRIMA ETAPĂ DE EVALUARE**

(verificare)

socială
instituțională
ecologică
durabilitatea
fezabilitatea tehnică
legală

- **A DOUA ETAPĂ DE EVALUARE**

(pregătire)

tehnică
economică
cost beneficiu

Primăria, Direcția Raională Educație, Agenția de Implementare

APROBAREA

- **EVALUAREA PARTICIPATIVĂ**

a volumelor de lucrări și a gradului de pregătire a comunității
pentru etapa de aprobare

(în comunitate)

- **APROBAREA SP PRIN DECIZIA CE al FISM**

(procedura de apărare)

- **ACORDUL DE GRANT**

(responsabilitățile Beneficiarilor)

Primăria, Direcția Raională Educație, Agenția de Implementare

IMPLEMENTAREA

- **ANUNȚ**
- **SELECTAREA** Companiei de construcție și IL
- **EXECUTAREA CONTRACTULUI**
- **DAREA ÎN EXPLOATARE:** (preliminară/finală)
perioada 3 – 6 luni

Primăria, Direcția Raională Educație, Agenția de Implementare

POST IMPLEMENTARE

- **DURABILITATEA OBIECTULUI**
conform conceptului elaborat
- **PARTENERIATUL între APL, ONG, AE**
- **ALTE REALIZĂRI în comunitate**

**Primăria, Direcția Raională Educație, Agenția de Implementare
Liderii din comunitate**